                                                                                                                                                          Приложение к приказу МОУ Котовской СОШ 

                                                                                                      от 8 ноября №152-а/1
План мероприятий по обеспечению внедрения
 федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
	№  
	                                 Мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные

	1. Организационно – методическое сопровождение перехода на ФГОС

	
	Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС
	Апрель  2010г.
	В.И. Матушкова

	1.1
	Приказ об утверждении плана мероприятий по обеспечению внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
	Ноябрь  2010 г.
	В.И. Матушкова

	1.2
	Вынесение вопросов по подготовке к введению ФГОС НОО на обсуждение школьного педагогического совета;  совещаний при заместителе директора по УВР
	март 2010г.-май 2011г.
	Администрация 

	1.3

	Изучение требований к структуре основной образовательной программы начального общего образования
	октябрь-ноябрь 2010г.
	Администрация

	1.4
	Изучение общественного мнения родителей (законных представителе) обучающихся по вопросам введения новых стандартов
	октябрь –ноябрь 2010г.
	Богатова Т.В.

	1.5
	Разработка основной образовательной программы начального общего образования МОУ Котовской СОШ в соответствии с  образовательными потребностями и запросами обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности.
	До 08.12.2010 г.
	В.И. Матушкова , 
И.С. Баранова, С.М. Балакирева 

	1.6
	Согласование основной образовательной программы начального общего образования 
	Декабрь  2010 г.
	В.И. Матушкова 

	1.7
	Внесение необходимых изменений в Устав
	до 25 мая 2011г.
	В.И. Матушкова 

	1.8
	Разработка локальных актов, корректировка локальных актов, корректировка и обновление содержания нормативных правовых и распорядительных документов, регламентирующих введение ФГОС НОО
	сентябрь 2010г. - август 2011г.
	В.И. Матушкова 

	1.9
	Обеспечение соответствия уровня и направленности образовательных программ нормативным требованиям ФГОС НОО; соответствия учебно-методического и дидактического обеспечения образовательных программ требованиям ФГОС НОО.
	Постоянно
	Администрация, педагоги

	1.10
	Обеспечение условий для организации внеурочной деятельности обучающихся 
	 Постоянно
	В.И. Матушкова, 

С.М. Балакирева

	1.11
	Реализация моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности.
	До мая 2011 года
	В.И. Матушкова, 

С.М. Балакирева

	1.12
	Размещение информации по внедрению ФГОС НОО на стенде.
	Ноябрь 2010 г.
	И.С. Баранова

	1.13
	Участие библиотекаря  в районном методическом объединении  библиотекарей «Формирование заказа на учебную литературу в соответствии с новыми федеральными стандартами общего образования»
	Декабрь  2010 г.

2011 – 2013 г.г.
	В.И. Матушкова 

	1.14
	Участие учителей начальных классов  в мероприятиях муниципального уровня. (семинар по преемственности  дошкольного и начального образования «Взаимодействие детского сада и начальной школы в рамках реализации стандартов нового поколения», районное методическое объединение по изучению материалов «Стандарты второго поколения»)
	По плану 
	В.И. Матушкова 

	1.15
	Мониторинг УМК начальной школы
	постоянно 
	И.С.Баранова

	1.16
	Обеспечение учащихся 1-х классов (2011-2012 учебный год) учебно-методическими комплексами, соответствующими федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования
	До 15.08.2011 г.
	В.И. Матушкова 

	1.17
	Мониторинг готовности МОУ Котовская СОШ к введению ФГОС НОО
	ежеквартально
	Администрация 

	1.18
	Контроль соответствия программных, учебно-методических, кадровых, материально-технических условий нормативным требованиям реализации ФГОС НОО
	до 1 сентября 2011г.
	Рабочая группа 

	2. Образовательное  направление 

	2.1
	Повышение профессионального уровня учителей начальных классов необходимого для внедрения ФГОС НОО .
	2010 г.

2011 – 2013 г.г.
	В.И. Матушкова 

	2.2
	Участие в семинарах, мастер – классах, круглых столах  учителей начальных классов
	Согласно плану
	И.С.Баранова
С.М.Балакирева

	2.3
	Участие в семинарах для заместителей директоров по учебно – воспитательной работе
	По плану 
	И.С. Баранова 

	2.4
	Обобщение опыта учителей начальных классов
	2013 г.
	И.С.Баранова

С.М.Балакирева

	3.  Материально – техническое  оснащение ОУ

	3.1
	Совершенствование (или укрепление) материально – технической базы ОУ как создание условий ФГОС начального общего образования
	2011 – 2013 г.г.
	В.И. Матушкова 


